



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ที่ กษ ๐๕๑๘/๗๓๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

๒. ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. มอบหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่นำประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปเผยแพร่ตามพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

จิตรา จิตต์รักธรรม

จิตรา จิตต์รักธรรม

(นางสาวจิตรา จิตต์รักธรรม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑




ประกาศ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑



วิชาญ อิงศรีสว่าง

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ซ่อมแซมท่าเทียบเรือ กรมประมง จังหวัด สมุทรปราการ	๑,๒๙๙,๖๐๓.๐๐	๐๑/๒๕๖๑	ซ่อมแซมท่าเทียบ เรือกรมประมง จังหวัดสมุทรปราการ	๑,๒๙๙,๖๐๓.๐๐	๐๓/๒๕๖๑