




ประกาศ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐



วิชาญ อิงศรีสว่าง

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างจัดทำแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๓ เขต รวม ๕ แห่ง	๑๔,๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐	จ้างจัดทำแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๓ เขต รวม ๕ แห่ง	๑๔,๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๐