



ประกาศ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

วิชาญ อิงศรีสว่าง

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างจัดทำแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล (ปะการัง เทียม) จำนวน ๓ เขต รวม ๕ แห่ง	๑๔,๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐	จ้างจัดทำแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๓ เขต รวม ๕ แห่ง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๑