



ประกาศ กรมประมง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กรมประมง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
กรมประมง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์)

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สิ้นค้า

สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมประมง (Eb๔๐๙๐๐๓๐๕๗๓) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ ๑ แห่ง	๙,๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๔	จ้างก่อสร้างศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้า- ออกเรือประมง ตำบล ไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง	๙,๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔



(นายโกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์)
หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สิ้นค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต