



ประกาศ กรมประมง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กรมประมง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
กรมประมง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๖๕

(นายปิยะโชค สินอนันต์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

รักษาราชการแทน

นายการกองตรวจสอบเรือประมง สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมประมง (E๖๔๑๑๐๐๒๙๐๖๐) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ ๑ แห่ง	๙,๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	จ้างก่อสร้างศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้า- ออกเรือประมง ตำบล ไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง	๙,๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔


(นายปิยะโชค สินอนันต์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองตรวจสอบเรือประมง สิ้นค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E64110029060

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P64070021162	จ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบล	9,817,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : ว่าที่ร้อยตรี กิติกร จริยาคุณาพร

ปรับปรุงวันที่ : 25/11/2564

กรมประมง