



ประกาศ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๖๑

คมคาย ลาวัณยุตติ

กรมประมง

(นางคมคาย ลาวัณยุตติ)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและ

พัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (E๖๑๑๐๐๒๖๑๑๓) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จัดจ้างปรับปรุงอาคาร ผลิตอาหารสัตว์น้ำ และ อาคารทดสอบ จำนวน ๑ หลัง	๒,๓๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๑	จัดจ้างปรับปรุงอาคาร ผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน ๑ หลัง	๒,๓๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑

คมศจ อรุณบุษย์

(นางคมศจ อรุณบุษย์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง