



ประกาศ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ไพบุลย์ บุญลิปตานนท์

(นายไพบุลย์ บุญลิปตานนท์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (E๖๒๐๔๐๐๐๕๘๓) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน ๑ แห่ง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒	จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน ๑ แห่ง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒