

แผน-ผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาชนิด ปี ๒๕๕๘
 หน่วยงาน.....กฟง...(แผนปฏิบัติการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).....

กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน-ผล	เดือน									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่													
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่	1	ครั้ง	แผน	1									
			ผล	0									
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย													
- คัดเลือกฟาร์มเลี้ยงปลาชนิด	800	ฟาร์ม	แผน	790	10								
			ผล	780	15								
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ฟาร์ม	แผน	111	181	187	177	101	12	12	10	9	
			แผน	109	207								
- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก (ดูงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน)	800	ราย	แผน		800								
			ผล		0								
- คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่การเลี้ยง	40	ฟาร์ม	แผน	40									
			ผล	40									
- สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาชนิดขนาด 2- 3 เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกร	800,000	ตัว	แผน		108,000	262,000	390,000	30,000	5,000	5,000			
			ผล		170,000								
3. ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดที่ได้มาตรฐาน													
- เกษตรกรยื่นขอใบรับรองการเลี้ยงปลาชนิด มาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ราย	แผน	33	142	124	213	277	9	2			
			ผล	30	123								
- ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ฟาร์ม	แผน	6	41	100	129	165	221	138			
			ผล	6	30								
- ตรวจสอบสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ	1,600	ตัวอย่างยา	แผน	8	67	127	234	337	351	280	78	118	
			ผล	8	54								
4. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง													
- จัดตั้งหรือพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง	40	กลุ่ม	แผน	2	2	6	1	7	5	4	13		
			ผล	5	8								
- ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม	40	กลุ่ม	แผน		1	4	5	27	1	1	1		
			ผล	1	8								
- อบรมพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองแบบกลุ่ม/การควบคุมภายในกลุ่ม สนับสนุนความรู้ พัฒนากลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม	10	กลุ่ม	แผน			5	5						
			ผล										
๕. การสำรวจสถานการณ์การผลิตปลาชนิด													
- สำรวจปริมาณผลผลิตปลาชนิดจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณการจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาชนิดของแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดในจังหวัด และราคาปลาชนิดในจังหวัด (ราคาหน้าฟาร์ม ราคาตลาด) รายงานผลตามแบบฟอร์ม	360	ครั้ง	แผน	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			ผล	39	40								
6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชนิด													
- จัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลาชนิดที่มีประสิทธิภาพ/จัดการการให้อาหาร/สุขอนามัยฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค	1,000	เล่ม	แผน	←—————→									
			ผล										

***หมายเหตุ : ข้อมูลที่ลงในระบบงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน กองแผน มี 1 กิจกรรม คือ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ***

แผน-ผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ปี ๒๕๕๘
 หน่วยงาน.....กพจ....(แผนปฏิบัติการ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘).....

กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน-ผล	เดือน									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่													
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่	1	ครั้ง	แผน	1									
			ผล	0	0	0							
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย													
- คัดเลือกฟาร์มเลี้ยงปลานิล	800	ฟาร์ม	แผน	790	10								
			ผล	780	15								
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ฟาร์ม	แผน	111	181	187	177	101	12	12	10	9	
			แผน	109	207	186							
- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก (ดูงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน)	800	ราย	แผน		800								
			ผล		0	800							
- คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่การเลี้ยง	40	ฟาร์ม	แผน	40									
			ผล	40									
- สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 2- 3 เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกร	800,000	ตัว	แผน		108,000	262,000	390,000	30,000	5,000	5,000			
			ผล		170,000	251,000							
3. ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน													
- เกษตรกรยื่นขอใบรับรองการเลี้ยงปลานิล มาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ราย	แผน	33	142	124	213	277	9	2			
			ผล	30	123	181							
- ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ฟาร์ม	แผน	6	41	100	129	165	221	138			
			ผล	6	30	66							
- ตรวจสอบสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ	1,600	ตัวอย่างยา	แผน	8	67	127	234	337	351	280	78	118	
			ผล	8	54	91							
4. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง													
- จัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง	40	กลุ่ม	แผน	2	2	6	1	7	5	4	13		
			ผล	5	8	4							
- ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม	40	กลุ่ม	แผน		1	4	5	27	1	1	1		
			ผล	1	8	5							
- อบรมพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองแบบกลุ่ม/การควบคุมภายในกลุ่ม สนับสนุนความรู้พัฒนากลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม	10	กลุ่ม	แผน			5	5						
			ผล			0							

กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน-ผล	เดือน								
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่												
๕. การสำรวจสถานการณ์การผลิตปลานิล												
- สำรวจปริมาณผลผลิตปลานิลจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณการจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลในจังหวัด และราคาปลานิลในจังหวัด (ราคาหน้าฟาร์ม ราคาตลาด) รายงานผลตามแบบฟอร์ม	360	ครั้ง	แผน	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			ผล	39	40	40						
6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล												
-จัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีประสิทธิภาพจัดการการให้อาหาร/สุขอนามัยฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค	1,000	เล่ม	แผน	←—————→								
			ผล									

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ลงในระบบงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน กองแผน มี 1 กิจกรรม คือ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

แผน-ผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ปี ๒๕๕๘
 หน่วยงาน.....กพจ....(แผนปฏิบัติการ เดือนเมษายน ๒๕๕๘).....

กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน-ผล	เดือน									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่													
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่	1	ครั้ง	แผน	1									
			ผล	0	0	0	0						
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย													
- คัดเลือกฟาร์มเลี้ยงปลานิล	800	ฟาร์ม	แผน	790	10								
			ผล	790	15								
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ฟาร์ม	แผน	111	181	187	177	101	12	12	10	9	
			แผน	109	207	186	185						
- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก (ดูงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน)	800	ราย	แผน		800								
			ผล		0	800							
- คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่การเลี้ยง	40	ฟาร์ม	แผน	40									
			ผล	40									
- สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลขนาด 2- 3 เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกร	800,000	ตัว	แผน		108,000	262,000	390,000	30,000	5,000	5,000			
			ผล		170,000	251,000	286,000						
3. ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน													
- เกษตรกรยื่นขอใบรับรองการเลี้ยงปลานิล มาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ราย	แผน	33	142	124	213	277	9	2			
			ผล	30	123	181	154						
- ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	800	ฟาร์ม	แผน	6	41	100	129	165	221	138			
			ผล	6	30	66	103						
- ตรวจสอบราค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ	1,600	ตัวอย่างยา	แผน	8	67	127	234	337	351	280	78	118	
			ผล	8	54	91	177						
4. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง													
- จัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง	40	กลุ่ม	แผน	2	2	6	1	7	5	4	13		
			ผล	5	8	4	3						
- ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม	40	กลุ่ม	แผน		1	4	5	27	1	1	1		
			ผล	1	8	5	4						
- อบรมพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองแบบกลุ่ม/การควบคุมภายในกลุ่ม สนับสนุนความรู้ พัฒนา กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม	10	กลุ่ม	แผน			5	5						
			ผล			0	0						

กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน-ผล	เดือน									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕. การสำรวจสถานการณ์การผลิตปลานิล													
- สำรวจปริมาณผลผลิตปลานิลจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณการจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลในจังหวัด และราคาปลานิลในจังหวัด (ราคาหน้าฟาร์ม ราคาตลาด) รายงานผลตามแบบฟอร์ม	360	ครั้ง	แผน	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
			ผล	39	40	40	40						
6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล													
-จัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีประสิทธิภาพจัดการการให้อาหาร/สุขอนามัยฟาร์มเพื่อป้องกันโรค	1,000	เล่ม	แผน					1,000					
			ผล										

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ลงในระบบงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน กองแผน มี 1 กิจกรรม คือ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย